DOHODA O UKONČENÍ DODATKU č. 3
K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 272 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Plavecký Mikuláš**
Sídlo:	906 35 Plavecký Mikuláš 307
Zastúpený:	Mgr. Emília Balúchová – starostka obce
IČO:	00309796
DIČ:	2021086793
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu:	SK66 7500 0000 0040 3460 4054
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Emília Balúchová
E-mail:	starosta@plaveckymikulas.sk
Telefón:	+421 907 436 537

(ďalej aj ako „Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SYTIQ a. s.**
Sídlo:	Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO:	52 286 843
DIČ:	2120967970
IČ DPH:	SK2120967970
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6915/B
V mene spoločnosti koná:	Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva Mikuláš Čurik – člen predstavenstva Ing. Zdenko Kuna – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK72 0900 0000 0051 7047 0120
SWIFT:	GIBASKBX
Osoby oprávnené jednať v zmluvných veciach:	Mikuláš Čurik

Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach:	Ing. Zdenko Kuna
Kontaktný e-mail:	hello@sytiq.com

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany", jednotlivo len „Zmluvná strana")

Zmluvné strany uzatvárajú k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2025 (09.07.2025) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2026, Dodatku č. 2 zo dňa 10.03.2026 a Dodatku č. 3 zo dňa 26.06.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo"), na základe ktorej Zhotoviteľ vykonal Dielo: „ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ", túto Dohodu o ukončení Dodatku č. 3 (ďalej len „Dohoda"). Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto Dohode majú význam, aký im bol pridelený v Zmluve o dielo.

Článok 1
PREDMET A DÔVOD DOHODY

1. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že zmena technického riešenia na stavebnom objekte SO 401 Splašková kanalizácia (zmena technológie z pretlaku na otvorený prekop komunikácií) vrátane príslušnej rozpočtovej zámeny položiek podľa odsúhlasených zmenových listov zo dňa 09.03.2026 (rozpočet objektu 1a-SO 401 – Splašková kanalizácia – pôvodné pretlaky a rozpočet objektu 1b-SO 401 – Splašková kanalizácia – nové riešenie – rezanie asfaltového krytu vozoviek v zhodnej sume 47 773,50 EUR bez DPH, 58 761,41 EUR s DPH, bez vplyvu na celkovú cenu Diela) bola medzi Zmluvnými stranami v plnom rozsahu dohodnutá a zazmluvnená už v Dodatku č. 2 zo dňa 10.03.2026, a to v Článku I. bod 1 písm. B) a v jeho neoddeliteľnej Prílohe č. 1 – Zmenové listy (podpísané stavebným dozorom a projektovým manažérom).

2. Keďže predmet úpravy Dodatku č. 3 zo dňa 26.06.2026 je už v celom rozsahu obsiahnutý a vysporiadaný v platnom a účinnom Dodatku č. 2 zo dňa 10.03.2026 (s ktorého uzatvorením vyslovil súhlas aj poskytovateľ dotácie – Environmentálny fond listom č. BK2-232823 / 27536/2026 zo dňa 01.10.2026), Zmluvné strany sa na základe požiadavky kontrolného orgánu (Environmentálneho fondu) za účelom odstránenia duplicity v zmluvnej dokumentácii dohodli na ukončení (zrušení) Dodatku č. 3 zo dňa 26.06.2026 v celom rozsahu.

Článok 2
PRÁVNE ÚČINKY UKONČENIA DODATKU č. 3

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa Dodatok č. 3 zo dňa 26.06.2026 k Zmluve o dielo v celom rozsahu ruší a stráca platnosť a účinnosť.

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ukončením Dodatku č. 3 nie je nijako dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2026 a Dodatku č. 2 zo dňa 10.03.2026 vrátane jeho neoddeliteľných príloh (Príloha č. 1 – Zmenové listy a Príloha č. 2 – Aktualizovaný týždenný harmonogram prác), ktoré v plnom rozsahu upravujú zmenu rozsahu prác na Diele, čas plnenia aj cenu Diela.

3. Ukončenie Dodatku č. 3 nemá žiadny vplyv na cenu Diela ani na čas plnenia Diela. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že z titulu uzavretia tejto Dohody a zrušenia Dodatku č. 3 si voči sebe neuplatňujú žiadneďalšie nároky.

Článok 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, prípadne na webovom sídle Objednávateľa.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, pričom každé vyhotovenie má povahu originálu. Štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Dohodu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Dohodu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dohoda je urobená v predpísanej písomnej forme, pred jej podpísaním si ju riadne prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Plaveckom Mikuláši, dňa 10.11.2026

Za Objednávateľa:

OBEC PLAVECKÝ MIKULÁŠ

Mgr. Emília Balúchová
starostka obce
Obec Plavecký Mikuláš

V Bratislave, dňa 10.11.2026

Za Zhotoviteľa:

Mikuláš Čurik
člen predstavenstva
SYTIQ a. s.

Ing. Zdenko Kuna
člen predstavenstva
SYTIQ a. s.