

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

**Obec Plavecký Mikuláš**

Sídlo: 906 35 Plavecký Mikuláš 307  
Zastúpený: Mgr. Emília Balúchová – starosta obce  
IČO: 00309796  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 3460 4054  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: Mgr. Emília Balúchová  
mail: starosta@plaveckymikulas.sk  
telefón: +421 907 436 537  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SYTIQ a. s.  
Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  
IČO: 52 286 843  
IČ DPH: SK2120967970  
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel: Sa, vložka č. 6915/B  
V mene spol. koná : Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva  
Ing. Marek Žuffa - podpredsa predstavenstva  
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva  
Mikuláš Čurik – člen predstavenstva  
Ing. Zdenko Kuna – člen predstavenstva  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK72 0900 0000 0051 7047 0120  
SWIFT: GIBASKBX  
Osoby oprávnené konať v:  
- zmluvných veciach: Mikuláš Čurik  
- realizačných veciach: Ing. Zdenko Kuna  
Kontaktný email: hello@sytiq.com  
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“, jednotlivo len „Zmluvná strana“)

Zmluvné strany uzatvárajú ku Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2025 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2026 a v znení dodatku č. 2 zo dňa 10.03.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorej Zhotoviteľ vykonáva Dielo: „ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ“, tento dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“), ktorým menia Zmluvu o dielo ako je uvedené nižšie. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto Dodatku majú význam, aký im bol pridelený v Zmluve o dielo.

#### **Článok 1 PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku II ods. 24. a článku V. ods. 2. a nasl. Zmluvy o dielo dohodli na zmene rozsahu Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku. Príloha č. 1 tohto Dodatku mení v predmetnom rozsahu Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer.
2. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že zmena rozsahu Diela podľa článku 1 ods. 1 tohto Dodatku nemá vplyv na cenu Diela ani čas plnenia Diela.
3. Ak z tohto Dodatku nevyplýva inak, ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto Dodatkom nedotknuté a ostávajú v platnosti.

#### **Článok 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 5 (platich) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
  - a) Príloha č. 1 – Zmenové listy
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Dodatok neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok je urobený v predpísanej forme, Dodatok si pred jeho podpísaním prečítali a na znak súhlasu ho podpísali.

- nasleduje podpisová strana -

- podpisová strana -

V Plaveckom Mikuláši, dňa 26-06-2026

Za Objednávateľa:

Mgr. Emília Bálúchová  
starostka obce



V Bratislave, dňa 26-06-2026

Za Zhotoviteľa:

Mikuláš Čurík  
člen predstavenstva

Ing. Zdeněk Čína  
člen predstavenstva

 **SYTIQ**

SYTIQ a. s.  
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava  
IČO: 52 286 843  
-4210-

# ROZPOČET

Stavba: ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš  
 Objekt: 1 - SO 401 Splašková kanalizácia  
 Miesto: Plavecký Mikuláš  
 Objednávateľ: obec Plavecký Mikuláš  
 Zhotoviteľ: SYTIQ a. s., Bratislava  
 Dátum: 06.10.2025  
 Projektant: Ing Jozef Stacho  
 Spracovateľ:

| č.č. Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

|       |                 |                                                                                                                                                  |    |            |           |               |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------------|
| D HSV |                 | Práce a dodávky HSV                                                                                                                              |    |            |           | 1 031 611,420 |
| D 01  |                 | Zameranie stavby - oprávneným geodetom                                                                                                           |    |            |           | 989 029,420   |
| 1     | K 110011020     | Výkopy trasy kanalizácie v rovine-dig.spracovanie                                                                                                | km | 4,968      | 1 300,000 | 6 458,400     |
| D 1   |                 | Zemné práce                                                                                                                                      |    |            |           | 430 858,691   |
| 2     | K 113107122     | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,235000t                                                   | m2 | 1 283,000  | 1,920     | 2 483,360     |
| 3     | K 113107131     | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,2250t                                                           | m2 | 1 283,000  | 22,800    | 29 252,400    |
| 4     | K 113107141     | Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového,hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t                                                                  | m2 | 1 283,000  | 4,580     | 5 850,480     |
| 5     | K 1190001412    | Dočasné zariadenie podzemného potrubia DN 200-500                                                                                                | m  | 20,000     | 28,800    | 576,000       |
| 6     | K 121101112     | Odstánenie omnice s premiešan. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                                                      | m3 | 800,000    | 1,440     | 1 152,000     |
| 7     | K 132301204.S   | Výkop rýh šírky 800-2000mm hor 4 nad 10000 m3                                                                                                    | m3 | 10 144,800 | 8,800     | 87 245,280    |
| 8     | K 132301209     | Prípratok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hĺbke 4                                  | m3 | 3 381,800  | 1,200     | 4 057,920     |
| 9     | K 133201201     | Výkop šachty nezapážanej, hĺbka 3 nad 100 m3                                                                                                     | m3 | 157,000    | 44,400    | 6 970,800     |
| 10    | K 133201209     | Prípratok k cenám za lepkosť horniny tr.3                                                                                                        | m3 | 37,000     | 5,400     | 199,800       |
| 11    | K 141701102     | Pretlačanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm                                           | m  | 62,000     | 441,490   | 27 372,380    |
| 12    | M 1431110000200 | Rúra oceľová pozdĺžna alebo špirálovite zváraná d 426 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 343.0 (EN S1957)                                               | m  | 62,000     | 222,000   | 13 764,000    |
| 13    | M 1903040       | Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x400mm, MIVA                                                                                                  | ks | 14,000     | 186,980   | 2 617,720     |
| 14    | K 151101101     | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príločné do 2 m                                                                             | m2 | 18 312,400 | 1,700     | 31 131,080    |
| 15    | K 151101111     | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príločné hĺbky do 2 m                                                                               | m2 | 18 312,400 | 1,100     | 20 143,640    |
| 16    | K 162301132     | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m                               | m3 | 3 121,300  | 4,080     | 12 734,904    |
| 17    | K 162501133.S   | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, prípratok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 15 606,500 | 0,540     | 8 427,510     |
| 18    | K 167101102     | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | m3 | 3 121,300  | 2,160     | 6 742,008     |
| 19    | K 171201202     | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                  | m3 | 3 121,300  | 0,840     | 2 621,892     |
| 20    | K 171209002     | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                      | t  | 4 681,950  | 8,000     | 37 455,600    |

| čerpáné doteraz |             | čerpáné v aktuálnom mesiaci |             | zostáva čerpať |            |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| množstvo        | cena        | množstvo                    | cena        | množstvo       | cena       |
|                 | 652 879,947 |                             | 328 041,732 |                | 50 761,741 |
|                 | 652 879,947 |                             | 328 041,732 |                | 50 761,741 |
| 4,968           | 6 458,400   | 0,000                       | 0,000       | 0,000          | 0,000      |
|                 | 284 528,468 |                             | 92 848,123  | 0,000          | 43 754,100 |
| 1 265,000       | 2 428,800   | 18,000                      | 34,560      | 0,000          | 0,000      |
| 765,000         | 17 442,000  | 518,000                     | 11 810,400  | 0,000          | 0,000      |
| 1 265,000       | 5 788,400   | 18,000                      | 82,080      | 0,000          | 0,000      |
| 0,000           | 0,000       | 20,000                      | 576,000     | 0,000          | 0,000      |
| 850,000         | 1 224,000   | 0,000                       | 0,000       | 0,000          | 0,000      |
| 7 659,200       | 65 869,120  | 2 485,600                   | 21 376,160  | 0,000          | 0,000      |
| 1 848,787       | 2 218,544   | 1 532,813                   | 1 839,376   | 0,000          | 0,000      |
| 110,178         | 4 891,903   | 46,822                      | 2 078,897   | 0,000          | 0,000      |
| 24,990          | 134,946     | 12,010                      | 64,854      | 0,000          | 0,000      |
| 0,000           | 0,000       | 0,000                       | 0,000       | 62,000         | 27 372,380 |
| 0,000           | 0,000       | 0,000                       | 0,000       | 62,000         | 13 764,000 |
| 0,000           | 0,000       | 0,000                       | 0,000       | 14,000         | 2 617,720  |
| 16 142,232      | 27 441,794  | 2 170,168                   | 3 689,286   | 0,000          | 0,000      |
| 16 142,232      | 17 756,455  | 2 170,168                   | 2 387,185   | 0,000          | 0,000      |
| 2 429,619       | 9 912,846   | 691,681                     | 2 822,058   | 0,000          | 0,000      |
| 8 088,097       | 4 356,772   | 7 538,403                   | 4 070,738   | 0,000          | 0,000      |
| 2 617,619       | 5 854,057   | 503,681                     | 1 087,951   | 0,000          | 0,000      |
| 2 617,619       | 2 198,900   | 503,681                     | 423,092     | 0,000          | 0,000      |
| 2 813,470       | 22 507,760  | 1 868,480                   | 14 947,840  | 0,000          | 0,000      |

| PČ                           | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 21                           | K   | 174101002      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                         | m3 | 7 180,500 | 5,400        | 38 774,700        |
| 22                           | K   | 175101101      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodného sypání                                               | m3 | 2 588,400 | 18,000       | 48 591,200        |
| 23                           | M   | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                             | t  | 4 322,628 | 9,900        | 42 794,017        |
| 24                           | K   | 181301115      | Rozprašenie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm + rekultivácia                                           | m2 | 800,000   | 2,400        | 1 920,000         |
| <b>D 4</b>                   |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| <b>Vodorovné konštrukcie</b> |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 25                           | K   | 451573111      | Ľožko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                         | m3 | 522,900   | 36,000       | 18 824,400        |
| 26                           | K   | 452311131      | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 12/15                                                             | m3 | 10,000    | 132,000      | 1 320,000         |
| 27                           | K   | 452351101      | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty                      | m2 | 8,000     | 27,800       | 220,800           |
| <b>D 5</b>                   |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| <b>Komunikácie</b>           |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 28                           | K   | 566902212      | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm            | m2 | 1 283,000 | 6,840        | 8 775,720         |
| 29                           | K   | 566902262      | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB 1 tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 1 283,000 | 22,800       | 29 252,400        |
| 30                           | K   | 572934322      | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm            | m2 | 1 283,000 | 34,800       | 44 648,400        |
| <b>D 8</b>                   |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| <b>Rúrové vedenie</b>        |     |                |                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 31                           | K   | 230200123      | Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300                                                                | m  | 60,000    | 12,800       | 766,000           |
| 32                           | K   | 871376010      | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 315                                                       | m  | 5 142,000 | 1,800        | 9 255,600         |
| 33                           | M   | 286120008000   | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 1 m, SN8                                                            | ks | 122,000   | 29,400       | 3 596,800         |
| 34                           | M   | 286120008200   | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8                                                            | ks | 1 004,000 | 138,560      | 139 114,240       |
| 35                           | K   | 877376034      | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315                                                                               | ks | 299,000   | 8,400        | 2 511,600         |
| 36                           | M   | 286510014800   | Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                                     | ks | 299,000   | 34,760       | 10 393,240        |
| 37                           | M   | 286510014900   | Odbočka 45° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                                     | ks | 299,000   | 0,010        | 2,990             |
| 38                           | K   | 892371000      | Skuška tesnosti kanalizácie D 300                                                                                      | m  | 5 142,000 | 10,200       | 52 448,400        |
| 39                           | K   | 894401111      | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                 | ks | 402,000   | 28,800       | 11 577,600        |
| 40                           | M   | 5922465880     | Skruž výšky 250 mm TBS-Q, 1 100/25/10 PS, rozmer 1000/250/100 mm, sila steny 100 mm-betónový prefabrikát               | ks | 266,000   | 65,680       | 17 470,880        |
| 41                           | M   | 5922465850     | Kónus TBR-Q, 1 100-63/58/15 KPS, rozmer 1000/625/590 mm, sila steny 150 mm-betónový prefabrikát                        | ks | 136,000   | 103,480      | 14 073,280        |
| 42                           | K   | 894403021      | Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu                                                            | ks | 136,000   | 57,600       | 7 833,600         |
| 43                           | M   | 592240004100   | Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q, 1 100/70 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm         | ks | 136,000   | 327,120      | 44 486,320        |
| 44                           | M   | 5922466200     | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov                                                       | ks | 535,000   | 9,360        | 5 007,600         |
| 45                           | K   | 894411121      | Zhrotenie šachty kanalizačnej pre potrubie DN 300                                                                      | ks | 136,000   | 60,000       | 8 160,000         |

| množstvo           | cena        | množstvo  | cena       | množstvo | cena      |
|--------------------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 5 775,342          | 31 186,847  | 1 405,158 | 7 567,853  | 0,000    | 0,000     |
| 2 220,809          | 39 974,562  | 367,591   | 8 616,638  | 0,000    | 0,000     |
| 3 389,986          | 33 560,861  | 932,642   | 9 233,156  | 0,000    | 0,000     |
| 0,000              | 0,000       | 800,000   | 1 920,000  | 0,000    | 0,000     |
| <b>15 848,424</b>  |             |           |            |          |           |
| 397,434            | 14 307,624  | 125,466   | 4 516,776  | 0,000    | 0,000     |
| 10,000             | 1 320,000   | 0,000     | 0,000      | 0,000    | 0,000     |
| 8,000              | 220,800     | 0,000     | 0,000      | 0,000    | 0,000     |
| <b>0,000</b>       |             |           |            |          |           |
| 0,000              | 0,000       | 1 283,000 | 8 775,720  | 0,000    | 0,000     |
| 0,000              | 0,000       | 1 283,000 | 29 252,400 | 0,000    | 0,000     |
| 0,000              | 0,000       | 1 283,000 | 44 648,400 | 0,000    | 0,000     |
| <b>270 069,934</b> |             |           |            |          |           |
| 0,000              | 0,000       | 0,000     | 84 728,458 | 60,000   | 6 754,218 |
| 4 519,490          | 8 135,082   | 594,810   | 1 070,658  | 27,700   | 756,000   |
| 96,000             | 2 881,200   | 0,000     | 0,000      | 24,000   | 49 860    |
| 924,000            | 128 029,440 | 79,000    | 10 946,240 | 1,000    | 705,600   |
| 229,000            | 1 923,600   | 56,000    | 470,400    | 14,000   | 138,560   |
| 229,000            | 7 960,040   | 56,000    | 1 946,560  | 14,000   | 117 600   |
| 60,000             | 0,600       | 0,000     | 0,000      | 239,000  | 486,640   |
| 0,000              | 0,000       | 5 114,300 | 52 165,860 | 27,700   | 2 390     |
| 360,000            | 10 368,000  | 41,000    | 1 180,800  | 1,000    | 282,540   |
| 226,000            | 14 843,680  | 39,000    | 2 561,520  | 1,000    | 28,800    |
| 119,000            | 12 314,120  | 16,000    | 1 655,680  | 1,000    | 65,680    |
| 119,000            | 6 854,400   | 16,000    | 921,600    | 1,000    | 103,480   |
| 119,000            | 36 927,280  | 16,000    | 5 233,920  | 1,000    | 57,600    |
| 435,000            | 4 071,600   | 96,000    | 898,560    | 4,000    | 327,120   |
| 119,000            | 7 140,000   | 16,000    | 960,000    | 1,000    | 37,440    |
| <b>60,000</b>      |             |           |            |          |           |

| PČ | Typ     | Kód          | Popis                                                                                             | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 46 | K       | 899103111    | Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                     | ks  | 138,000   | 29,000       | 3 944,000         |
| 47 | M       | 5524213561   | Poklop GU B-1 s odvetraním - pre revízie šachty DN630 - 1000 D 400                                | ks  | 136,000   | 162,240      | 22 064,640        |
| 48 | M       | 903055       | Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x550mm, MIVA                                                   | ks  | 14,000    | 0,010        | 0,140             |
| 49 | K       | 899721132.S  | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                         | m   | 5 142,000 | 0,940        | 4 319,280         |
| 50 | K       | 1899912135   | Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300                                           | ks  | 60,000    | 12,800       | 768,000           |
| 51 | M       | 900234       | Kĺzne objímky MF-MEDI výška segmentu 50mm šírka 175mm vonkajší priemer rúry od 400 - 1200mm, MIVA | ks  | 60,000    | 41,590       | 2 495,400         |
| 52 | K       | HZS-002.1    | Napojenie na existujúcu kanalizáciu do šachty s výrezom DN 300                                    | sub | 2,000     | 192,000      | 384,000           |
| 53 | K       | Pol2         | Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 180                                                            | ks  | 299,000   | 1,200        | 358,800           |
| 54 | M       | 286510011900 | Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubie, Wavin                | ks  | 299,000   | 1,800        | 538,200           |
| D  | 9       |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                               |     |           |              | 45 364,366        |
| 55 | K       | 1918735111   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm alt. bet.podkladu            | m   | 1 283,000 | 4,200        | 5 388,600         |
| 56 | K       | 919735124    | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                      | m   | 1 283,000 | 13,800       | 17 705,400        |
| 57 | K       | 979084216    | Vodorovná doprava vŕbaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km    | t   | 715,914   | 4,200        | 3 006,839         |
| 58 | K       | 979085005    | Príplatok k cene za každých ďalších aj zaťažitých 1 km dopravu sušiny                             | t   | 715,914   | 0,540        | 386,594           |
| 59 | K       | 979087212    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny                                   | t   | 715,914   | 2,640        | 1 890,013         |
| 60 | K       | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                | t   | 590,180   | 16,000       | 9 442,880         |
| 61 | K       | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitumenová zmes (17 01 ), ostatné                                       | t   | 125,734   | 80,000       | 7 544,040         |
| D  | 99      |              | Presun hmôt HSV                                                                                   |     |           |              | 41 753,633        |
| 62 | K       | 998276101    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbšie z rúr z plast., hmot alebo skliatin. v otvorenom výkope     | t   | 6 734,457 | 6,200        | 41 753,633        |
| D  | Ostatné |              | Ostatné                                                                                           |     |           |              | 42 582,000        |
| 63 | K       | 3102188100   | Murivo z lomového kameňa                                                                          | m3  | 5,000     | 144,000      | 720,000           |
| 64 | M       | 9930.5       | Klapka žabia DN 300, voda a kanál                                                                 | ks  | 1,000     | 312,000      | 312,000           |
| 65 | K       | 452311151    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30                                       | m3  | 3,000     | 150,000      | 450,000           |
| 66 | K       | PC01         | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                    | kpl | 1,000     | 8 000,000    | 8 000,000         |
| 67 | K       | PC08         | Prevádzkový a manipulačný poplatok                                                                | sub | 1,000     | 2 500,000    | 2 500,000         |
| 68 | K       | PC09         | Porozúčňacie zameranie                                                                            | sub | 1,000     | 15 700,000   | 15 700,000        |
| 69 | K       | PC10         | Projekt organizácie dopravy a dopravné značenie                                                   | sub | 1,000     | 14 000,000   | 14 000,000        |
| 70 | K       | PC11         | Výpustný objekt, úprava korytia, trúbica a železobet. schody                                      | sub | 1,000     | 900,000      | 900,000           |

|                                 |                       |                                    |                       |             |  |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Fakturačná celkom v Eur bez DPH |                       | SDO                                |                       | 328 041 732 |  |
| OBJEDNAVATEL                    |                       | ZHOTOVITEĽ                         |                       |             |  |
| Dátum:                          | 11.5.2026             | Dátum:                             | 11.5.2026             |             |  |
| Meno:                           | Mgr. Emília Balúchová | Meno:                              | Ing. Ivo Beklemrdžiev |             |  |
| Podpis:                         |                       | Podpis:                            | Ing. Peter Ušák       |             |  |
|                                 |                       | Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava |                       |             |  |
|                                 |                       | IČO: 52 286 843                    |                       |             |  |
|                                 |                       | 4320                               |                       |             |  |

# ROZPOČET

Stavba: COV a splašková kanalizácia - PRETLAKY návrh  
 Objekt: 1b-SO 401 - Splašková kanalizácia - nové riešenie - rezanie asfaltového krytu vozoviek

Miesto: 24. 10. 2025  
 Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód         | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |             |                                                                                                                     |    |            |              | <b>47 773,50</b>  |
| D                         | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                 |    |            |              | 36 613,50         |
| D 01                      |     |             | Zameranie stavby - oprávneným geodetom                                                                              |    |            |              | 0,00              |
| 1                         | K   | 110011020.  | Výkres trasy kanalizácia v rovne-dig.spracovanie                                                                    | km | 4,968      | 0,00         | 0,00              |
| D 1                       |     |             | Zemné práce                                                                                                         |    |            |              | 24 824,30         |
| 2                         | K   | 113107122   | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                      | m2 | 62,000     | 1,92         | 119,04            |
| 3                         | K   | 113107131   | Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,2250t                              | m2 | 1 283,000  | 0,00         | 0,00              |
| 4                         | K   | 113107141   | Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového,hr. vrstvy nad 50 do 100 mm 0,181 t                                     | m2 | 62,000     | 4,56         | 282,72            |
| 5                         | K   | 113205121.S | Vyrábanie obrub betónových, cestných ležatých, - 0,08500t                                                           | m  | 12,000     | 6,19         | 74,28             |
| 6                         | K   | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200                                                                     | m  | 62,000     | 20,93        | 1 297,68          |
| 7                         | K   | 119001412   | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500                                                                    | m  | 20,000     | 0,00         | 0,00              |
| 8                         | K   | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov                                                              | m  | 62,000     | 15,00        | 930,00            |
| 9                         | K   | 119001801.S | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvolyčkové                                                    | m  | 124,000    | 7,59         | 941,16            |
| W                         |     |             | 62,000*2                                                                                                            |    | 124,000    |              |                   |
| W                         |     |             | Súčet                                                                                                               |    | 124,000    |              |                   |
| 10                        | K   | 121101112   | Odstánenie omnice s priemernou, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                        | m3 | 800,000    | 0,00         | 0,00              |
| 11                        | K   | 132301204.S | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 10000 m3                                                                      | m3 | 10 144,800 | 0,00         | 0,00              |
| 12                        | K   | 132301209   | Pripätok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnávaním dna v hornine 4 | m3 | 3 381,800  | 0,00         | 0,00              |
| 13                        | K   | 132401201.S | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo                                                            | m3 | 156,860    | 68,83        | 10 482,95         |
| W                         |     |             | 62,0*2,3*1,1                                                                                                        |    | 156,860    |              |                   |
| W                         |     |             | Súčet                                                                                                               |    | 156,860    |              |                   |
| 14                        | K   | 133201201   | Výkop šachty nezapažanej, hornina 3 nad 100 m3                                                                      | m3 | 157,000    | 0,00         | 0,00              |
| 15                        | K   | 133201209   | Pripätok k canám za lepivosť horniny tr.3                                                                           | m3 | 37,000     | 0,00         | 0,00              |
| 16                        | K   | 138401201.S | Dolamovanie rýhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5                                                                     | m3 | 52,287     | 106,93       | 5 591,05          |
| W                         |     |             | *predpoklad dolamovania 1/3 (62,0*2,3*1,1)/3                                                                        |    | 52,287     |              |                   |
| W                         |     |             | Súčet                                                                                                               |    | 52,287     |              |                   |
| 17                        | K   | 141701102   | Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm              | m  | 62,000     | 0,00         | 0,00              |

| čerpané doteraz |       | čerpané v aktuálnom mesiaci |           | zostáva čerpať |      |
|-----------------|-------|-----------------------------|-----------|----------------|------|
| množstvo        | cena  | množstvo                    | cena      | množstvo       | cena |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 47 773,50 | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 47 773,50 | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 4,968          | 0,00 |
| 24 824,31       |       |                             |           |                |      |
| 0,000           | 0,000 | 62,000                      | 119,04    | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 62,000                      | 282,72    | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 12,000                      | 74,28     | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 62,000                      | 1 297,68  | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 20,000                      | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 62,000                      | 930,00    | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 124,000                     | 941,16    | 0,000          | 0,00 |
|                 |       |                             |           |                |      |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 156,860                     | 10 482,95 | 0,000          | 0,00 |
|                 |       |                             |           |                |      |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |
| 0,000           | 0,000 | 52,287                      | 5 591,05  | 0,000          | 0,00 |
|                 |       |                             |           |                |      |
| 0,000           | 0,000 | 0,000                       | 0,00      | 0,000          | 0,00 |

| IPČ Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18      | M 143110000200   | Rúra oceľová pozdĺžna alebo špirálovitá zvaraná d 426 mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 343.0 (EN S195T)                                               | m  | 62,000   | 0,00         | 0,00              |
| 19      | M 903040         | Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x400mm, MIVA                                                                                                  | ks | 14,000   | 0,00         | 0,00              |
| 20      | K 151101101      | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m                                                                             | m2 | 248,000  | 1,70         | 421,60            |
|         | W                | (62,0*2,0)*2                                                                                                                                     |    | 248,000  |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 248,000  |              |                   |
| 21      | K 151101111      | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m                                                                              | m2 | 248,000  | 1,10         | 272,80            |
| 22      | K 162301132      | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m                               | m3 | 156,860  | 4,08         | 639,99            |
|         | W                | 62,0*2,3*1,1                                                                                                                                     |    | 156,860  |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 156,860  |              |                   |
| 23      | K 162501133.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cena za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 784,300  | 0,54         | 423,52            |
|         | W                | 62,0*2,3*1,1                                                                                                                                     |    | 156,860  |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 156,860  |              |                   |
|         | W                | 156,86*5 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                      |    | 784,300  |              |                   |
| 24      | K 167101102      | Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                               | m3 | 156,860  | 2,16         | 338,82            |
|         | W                | 62,0*2,3*1,1                                                                                                                                     |    | 156,860  |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 156,860  |              |                   |
| 25      | K 171201202      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                  | m3 | 88,660   | 0,84         | 74,47             |
|         | W                | 62,0*1,3*1,1                                                                                                                                     |    | 88,660   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 88,660   |              |                   |
| 26      | K 171209002      | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)                                                                                              | t  | 150,722  | 8,00         | 1 205,78          |
|         | W                | 62,0*1,3*1,1                                                                                                                                     |    | 88,660   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 88,660   |              |                   |
|         | W                | 88,66*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                     |    | 150,722  |              |                   |
| 27      | K 174101002      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                  | m3 | 88,660   | 5,40         | 478,76            |
|         | W                | 62,0*1,1*2,3-(2*(62,0*0,5*1,1))                                                                                                                  |    | 88,660   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 88,660   |              |                   |
| 28      | K 175101101      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                                                                      | m3 | 34,100   | 18,00        | 613,80            |
|         | W                | 62,0*1,1*0,5                                                                                                                                     |    | 34,100   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 34,100   |              |                   |
| 29      | M 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                                                       | t  | 57,970   | 9,90         | 573,90            |
|         | W                | 62,0*1,1*0,5                                                                                                                                     |    | 34,100   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 34,100   |              |                   |
|         | W                | 34,1*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                      |    | 57,970   |              |                   |
| 30      | K 181301115      | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm + rekuťivácia                                                                    | m2 | 800,000  | 0,00         | 0,00              |
|         | D 4              | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                            |    |          |              | 1 227,60          |
| 31      | K 451573111      | Ložko pod potrubie, s plesku a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm                                                | m3 | 34,100   | 36,00        | 1 227,60          |
|         | W                | 62,0*1,1*0,5                                                                                                                                     |    | 34,100   |              |                   |
|         | W                | Súčet                                                                                                                                            |    | 34,100   |              |                   |
| 32      | K 452311131      | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 12/15                                                                                       | m3 | 10,000   | 0,00         | 0,00              |
| 33      | K 452351101      | Dobrenia v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, s plesku a drobné objekty                                             | m2 | 8,000    | 0,00         | 0,00              |
|         | D 5              | Komunikácie                                                                                                                                      |    |          |              | 4 394,81          |

| množstvo | cena  | množstvo | cena     | množstvo | cena |
|----------|-------|----------|----------|----------|------|
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 62,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 14,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 248,000  | 421,60   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 248,000  | 272,80   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 156,860  | 639,99   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 784,300  | 423,52   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 156,860  | 338,82   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 88,660   | 74,47    | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 150,722  | 1 205,78 | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 88,660   | 478,76   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 34,100   | 613,80   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 57,970   | 573,90   | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 34,100   | 1 227,60 | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 0,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | -2,000   | 0,00 |

| PČ                 | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 34                 | K   | 566902212    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm            | m2  | 68,200    | 6,84         | 466,48            |
|                    | W   |              | 62,0*1,1                                                                                                               |     | 68,200    |              |                   |
|                    | W   |              | Súčet                                                                                                                  |     | 68,200    |              |                   |
| 35                 | K   | 566902262    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2  | 68,200    | 22,80        | 1 554,96          |
|                    | W   |              | 62,0*1,1                                                                                                               |     | 68,200    |              |                   |
|                    | W   |              | Súčet                                                                                                                  |     | 68,200    |              |                   |
| 36                 | K   | 572943122    | Vyspravenie kŕtu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 ľatým asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm              | m2  | 68,200    | 34,80        | 2 373,36          |
|                    | W   |              | 62,0*1,1                                                                                                               |     | 68,200    |              |                   |
|                    | W   |              | Súčet                                                                                                                  |     | 68,200    |              |                   |
| D 8 Rúrové vedenie |     |              |                                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 37                 | K   | 230200123    | Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300                                                                | m   | 60,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38                 | K   | 871376010    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovstivového DN 315                                                     | m   | 65,000    | 1,80         | 117,00            |
| 39                 | M   | 286120006000 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 1 m, SN8                                                            | ks  | 122,000   | 0,00         | 0,00              |
| 40                 | M   | 286120006200 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 315x9,2, dl. 5 m, SN8                                                            | ks  | 13,000    | 138,56       | 1 801,28          |
| 41                 | K   | 877376034    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315                                                                               | ks  | 299,000   | 0,00         | 0,00              |
| 42                 | M   | 286510014800 | Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                                     | ks  | 299,000   | 0,00         | 0,00              |
| 43                 | M   | 286510014900 | Odbočka 45° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                                     | ks  | 299,000   | 0,00         | 0,00              |
| 44                 | K   | 892371000    | Skušňa tesnotní kanalizácie D 300                                                                                      | m   | 5 142,000 | 0,00         | 0,00              |
| 45                 | K   | 1894401111   | Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                                 | ks  | 402,000   | 0,00         | 0,00              |
| 46                 | M   | 5922465880   | Skruž výšky 250 mm TBS-Q, 1 100/25/10 PS, rozmer 1000/250/100 mm, sila steny 100 mm-betónový prefabrikát               | ks  | 266,000   | 0,00         | 0,00              |
| 47                 | M   | 5922465850   | Kónus TBS-Q, 1 100-63/58/15 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 150 mm-betónový prefabrikát                        | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 48                 | K   | 884403021    | Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu                                                            | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 49                 | M   | 592240004100 | Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q, 1 100/70 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm         | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 50                 | M   | 5922466200   | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov                                                       | ks  | 535,000   | 0,00         | 0,00              |
| 51                 | K   | 884411121    | Zhotovenie šachty kanalizačnej pre potrubie DN 300                                                                     | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 52                 | K   | 899103111    | Osadenie poklopu litinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                                         | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 53                 | M   | 5524213561   | Poklop GU/B-1 s odvetraním -pre revíziu šachty DN630 - 1000 D 400                                                      | ks  | 136,000   | 0,00         | 0,00              |
| 54                 | M   | 903055       | Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x550mm, MIVA                                                                        | ks  | 14,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55                 | K   | 899721132.S  | Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou                                                             | m   | 62,000    | 0,84         | 52,08             |
| 56                 | K   | 899912135    | Montáž kŕnej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300                                                                 | ks  | 60,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57                 | M   | 900234       | Kŕzne objímky MF MEDl výška segmentu 50mm šírka 175mm vonkajší priemer rúry od-400 - 1200mm, MIVA                      | ks  | 60,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58                 | K   | HZS-002.1    | Napojenie na existujúcu kanalizáciu do šachty s výrezom DN 300                                                         | sub | 2,000     | 0,00         | 0,00              |

| množstvo | cena  | množstvo | cena     | množstvo  | cena |
|----------|-------|----------|----------|-----------|------|
| 0,000    | 0,000 | 68,200   | 466,48   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 68,200   | 1 554,96 | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 68,200   | 2 373,36 | 0,000     | 0,00 |
| 1 970,36 |       |          |          |           |      |
| 0,000    | 0,000 | 60,000   | 0,00     | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 65,000   | 117,00   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 122,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 13,000   | 1 801,28 | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 299,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 299,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 299,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 5 142,000 | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 402,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 266,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 136,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 126,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 136,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 136,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 14,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 62,000   | 52,08    | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 50,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 50,000    | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | -8,000    | 0,00 |


| IPČ                                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 59                                             | K   | Pol2           | Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160                                                                                                                                        | ks  | 299,000   | 0,00         | 0,00              |
| 60                                             | M   | 2665/001/1900  | Zátka vonkajšia PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN                                                                                            | ks  | 299,000   | 0,00         | 0,00              |
| <b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |                |                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |
| 61                                             | K   | 915911111.SX   | Montáž + demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šířky 1 m                                                                                                           | ks  | 22,000    | 3,49         | 76,78             |
| 62                                             | M   | 404450003600.S | Zariadenie dopravnej Z2 (Zábrana na označenie uzavretí, rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda 220x0,01) Prepóčítané koeficientom množstva | ks  | 22,000    | 17,96        | 395,12            |
| 63                                             | K   | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosieho tr. C 16/20 s bočnou oporou                                                                        | m   | 22,000    | 19,37        | 426,14            |
| 64                                             | M   | 592170001000.S | Obrubník cestný, ľáskv 1000x150x260 mm 22x1,01 Prepóčítané koeficientom množstva                                                                                              | ks  | 22,220    | 8,49         | 188,65            |
| 65                                             | K   | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prosieho tr. C 16/20                                                                                  | m3  | 2,000     | 142,50       | 285,00            |
| 66                                             | K   | 919735111      | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm alt. bet. podkladu                                                                                       | m   | 1 283,000 | 0,00         | 0,00              |
| 67                                             | K   | 918735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                                                  | m   | 124,000   | 7,24         | 897,76            |
| 68                                             | K   | 919735124      | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                                                                                                  | m   | 1 283,000 | 0,00         | 0,00              |
| 69                                             | K   | 979084216      | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km                                                                              | t   | 26,812    | 4,20         | 112,61            |
|                                                | W   |                | 14,57+1,02                                                                                                                                                                    |     | 15,590    |              |                   |
|                                                | W   |                | 11,222                                                                                                                                                                        |     | 11,222    |              |                   |
|                                                | W   |                | Súčet                                                                                                                                                                         |     | 26,812    |              |                   |
| 70                                             | K   | 979085005      | Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1 km                                                                                                                         | t   | 26,812    | 0,54         | 14,48             |
|                                                | W   |                | 14,57+1,02                                                                                                                                                                    |     | 15,590    |              |                   |
|                                                | W   |                | 11,222                                                                                                                                                                        |     | 11,222    |              |                   |
|                                                | W   |                | Súčet                                                                                                                                                                         |     | 26,812    |              |                   |
| 71                                             | K   | 979087212      | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiľny                                                                                                              | t   | 26,812    | 2,64         | 70,78             |
| 72                                             | K   | 979089012      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                                                                                            | t   | 15,590    | 16,00        | 249,44            |
|                                                | W   |                | 1,02+14,57                                                                                                                                                                    |     | 15,590    |              |                   |
|                                                | W   |                | Súčet                                                                                                                                                                         |     | 15,590    |              |                   |
| 73                                             | K   | 979089212      | Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi (17 01 ), ostatné                                                                                                                  | t   | 11,222    | 60,00        | 673,32            |
| <b>D 99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |                |                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |
| 74                                             | K   | 9998276101     | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skoliarln. v otvorenom výkope                                                                                | t   | 130,056   | 6,20         | 806,35            |
| <b>D Ostatné</b>                               |     |                |                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |
| 75                                             | K   | 3102188100     | Muriwo z lomového kameňa                                                                                                                                                      | m3  | 5,000     | 0,00         | 0,00              |
| 76                                             | M   | 9930.5         | Klapka žabia DN 300, voda a kanál                                                                                                                                             | ks  | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| 77                                             | K   | 452311151      | Dosky, bliky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30                                                                                                                   | m3  | 3,000     | 0,00         | 0,00              |
| 78                                             | K   | PC01           | Projekt skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                | kpl | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| 79                                             | K   | PC08           | Prevádzkový a manipulačný poplatok                                                                                                                                            | sub | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| 80                                             | K   | PC09           | Porealizačné zameranie                                                                                                                                                        | sub | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| 81                                             | K   | PC10           | Projekt organizácie dopravy a dopravné značenie                                                                                                                               | sub | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| 82                                             | K   | PC11           | Výpusťný objekt, úprava koryta, hrabica a železobet. schody                                                                                                                   | sub | 1,000     | 0,00         | 0,00              |

| množstvo | cena  | množstvo | cena     | množstvo  | cena |
|----------|-------|----------|----------|-----------|------|
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 289,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 289,000   | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 22,000   | 3 390,08 | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 22,000   | 76,78    | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 22,000   | 395,12   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 22,000   | 426,14   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 22,220   | 188,65   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 2,000    | 285,00   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 1 283,000 | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 124,000  | 897,76   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 0,000    | 0,00     | 1 283,000 | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 26,812   | 112,61   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 26,812   | 14,48    | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 26,812   | 70,78    | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 15,590   | 249,44   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 11,222   | 673,32   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 130,056  | 806,35   | 0,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 5,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 1,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 3,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 1,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 1,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 1,000     | 0,00 |
| 0,000    | 0,000 | 10,000   | 0,00     | 1,000     | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  | VRN |             | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                |     |          |              | 11 160,00         |
| 83 | K   | 000600052.S | Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia  | eur | 124,000  | 90,00        | 11 160,00         |
| W  |     |             | "stavbníka, montáž a nájom pojazdných plechov hr.30mm , |     | 124,000  |              |                   |
| W  |     |             | dĺžky 62,0m , šířky 2,0m/62,0*2,0                       |     | 124,000  |              |                   |
|    |     |             | Subtot                                                  |     |          |              |                   |

| množstvo | cena  | množstvo | cena      | množstvo | cena |
|----------|-------|----------|-----------|----------|------|
| 0,000    | 0,000 | 124,000  | 11 160,00 | 0,000    | 0,00 |

|              |                      |         |                      |            |                 |           |
|--------------|----------------------|---------|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| OBJEDNAVATEL |                      | SDO     |                      | ZHOTOVITEĽ |                 | 47 773,50 |
| Dátum:       | 11.5.2026            | Dátum:  | 11.5.2026            | Dátum:     | 11.5.2026       |           |
| Meno:        | Ing.Emília Balúchová | Meno:   | Ing. Ivo Beklemďžiev | Meno:      | Ing. Peter Užák |           |
| Podpis:      |                      | Podpis: |                      | Podpis:    |                 |           |



Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava  
iČO: 52 286 843  
-4220-